
งวดที่ 1 เม่ือผูรับจางไดทํางานกอสราง 

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING แลวเสร็จ

1.1 หนิคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 265.92         ลบ.ม. แลวเสร็จ

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 13,296.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

2 งานผวิทาง และไหลทาง แลวเสร็จ

2.1 Prime  Coat 13,296.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

2.2 ผวิทางแอสฟลทตกิคอนกรตี(หนา 4 ซม.) 13,296.00     ตร.ม. แลวเสร็จ

3 งานตเีสนจราจร แลวเสร็จ

3.1 สเีทอรโมพลาสตกิ 498.00         ตร.ม. แลวเสร็จ

4 ปายโครงการ 1.00             ปาย แลวเสร็จ

ตามแบบกอสรางและประมาณราคาที่กําหนดทุกประการ

วงเงนิ บาท  หรอืคิดเปนงานแลวเสร็จ 100 %   ระยะเวลาดําเนนิงาน 120 วัน

แบงงวดงานโครงการซอมแซมถนนลาดยางปูผวิจราจรแอสฟลทตกิคอนกรีต  ดําเนนิการโดยวธิ ี RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ.3012 บานหวยหลัว - บานปายาง

สถานที่ตัง้โครงการ อําเภอเมือง,อําเภอบานเขวา จ.ชัยภูมิ

6,103,000.00        


