

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ
หล่อคานชั้นล่าง หล่อพื้น หล่อบันไดถึงชานพัก หล่อเสารับคานระดับชั้นลอย
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน **2,200,000.00** บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ **29.25** % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

งวดที่ 2

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานชั้นลอย งานพื้นชั้นลอย หล่อบันไดถึงระดับชั้นลอย
หล่อเสารับโครงสร้างหลังคาเหล็ก หล่อคานรับโครงสร้างหลังคาเหล็ก
ประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก งานมุงกระเบื้องหลังคา
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน **2,500,000.00** บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ **33.24** % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

งวดที่ 3

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานหล่อพื้น ชั้นล่าง งานผนังฉาบปูนและผิวผนัง งานพื้นผิวพื้น ติดตั้งประตู งานราวบันได
งานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์ งานระบบประปาสุขาภิบาล งานทาสี งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน **2,819,000.00** บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ **37.49** % ระยะเวลาดำเนินงาน 100 วัน

รวมวงเงิน **7,519,000.00** บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ **100.00** % ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน