

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยา
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยา ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

- | | |
|---|-----------|
| 1 ซ่อมแซมบ้านพักครู ศิริพร มุลเจริญพร บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 2 ซ่อมแซมบ้านพักครู สุพัตรา แจ่มใส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 3 ซ่อมแซมบ้านพักครู กฤษณะ คำฟัก บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 4 ซ่อมแซมบ้านพักครู ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 5 ซ่อมแซมบ้านพักครู กิจดี เดชพิบูล บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 6 ซ่อมแซมบ้านพักครู ปกป้อง เข้าประมงค์ บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 7 ซ่อมแซมบ้านพักครู จิตรดา เขยชม บ้านตึก คสล. 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 8 ซ่อมแซมบ้านพักครู ธัญญารัตน์ จงกลรัตน์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 9 ซ่อมแซมบ้านพักครู สุวิมล ประไพศรี บ้านตึก คสล. 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |
| 10 ซ่อมแซมบ้านพักครู วิษณุ สาระนันท์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น | แล้วเสร็จ |

วงเงิน 2,939,124.39 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ