
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสรา้ง 

1.ชื่อโครงการ  ก่อสร้างอาคารเรียน  3 ชั้น 12 ห้องเรียน  โรงเรียนหว้ยยางวทิยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ 

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  8,111,000.- บาท  

3.  ลักษณะงาน    

      โดยสังเขป      

  งวดที่  1 ระยะเวลาด าเนนิการ  70  วัน   

    - เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอมอ่  

   คานคอดนิ หล่อคานรับพื้นชัน้ท่ี  1  หลอ่พืน้ คสล. ชั้นท่ี  1  หลอ่บันได 

   ถึงชานพกั หลอ่เสารับคานชัน้ท่ี  2   เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ 

   ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดด้ าเนนิการตรวจรับงาน 

   เรียบร้อยแล้ว   

   จา่ยเงินค่าจ้างรอ้ยละ  19.45 %  ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

       งวดที่  2 ระยะเวลาด าเนนิการ  70  วัน   

    - เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการหลอ่คานช้ันท่ี  2  หล่อกันสาด หล่อพื้นช้ันท่ี  2 

       หลอ่บันไดถึงชานพัก หล่อเสารับคานชัน้ท่ี 3  ปูพื้นส าเร็จรูปชัน้ท่ี  1   

              และชัน้ท่ี  2  เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ  

   และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว   

   จา่ยเงินค่าจ้างรอ้ยละ  19.45 %  ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

       งวดที่  3 ระยะเวลาด าเนนิการ  70  วัน   

    - เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการหลอ่คานช้ันท่ี 3  หลอ่กันสาด หล่อพื้นช้ันท่ี  3 

       หลอ่เสารับโครงหลังคา หลอ่คานรับโครงหลังคา ปูพื้นส าเร็จรูปชัน้ท่ี  3   

              เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจ 

              การจา้งได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว   

   จา่ยเงินค่าจ้างรอ้ยละ  19.45 %  ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

       งวดที่  4 ระยะเวลาด าเนนิการ  70  วัน   

    - เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการตดิตัง้โครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝา้เพดาน ก่ออิฐ   

       ตดิตัง้ วงกบ ประตูหนา้ต่าง ติดตัง้ระบบประปา เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ 

                   รายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับ 

   งานเรียบร้อยแล้ว   

   จา่ยเงินค่าจ้างรอ้ยละ  19.45 %  ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง 

       งวดที่  5  (งวดสดุท้าย)   ระยะเวลาด าเนนิการ  80  วัน   

    - เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการฉาบปูน ตดิตัง้บานประตู-หนา้ต่าง ทาสี ติดตัง้ 

                                             ระบบไฟฟา้ ติดต้ังครุภัณฑ ์และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ 

                                             และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ 

                                             รายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนนิการตรวจรับ 

                                              งานเรียบร้อยแล้ว   

       จ่ายเงินค่าจ้างรอ้ยละ  22.20 %  ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจา้ง  

      ตามรูปแบบรายละเอยีดและประมาณราคาที่ก าหนดทุกประการ   



                         

4. ราคากลางค านวณ   ณ วนัที่  18 กันยายน  2558 

     เป็นเงิน   9,250,000.-บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง  

         5.1 แบบ ปร.4 

         5.2 แบบ ปร.5 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

        6.1  นายปรีชา  วิไลลักษณ์           

        6.2  นายอศลย ์ บ ารุงหมู่ 

        6.3  นายวิษุวัต   อุมารังษี 

        6.4  นายชินวร   ชมนาวงั 

        6.5  นายวุฒชิัย  บุญเพชรรัตน์ 

             

 


